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Összegzés

1. Bevezetés 
2013. évben az Irányító Hatóság két legfontosabb folyamatos értékelési feladata a folyamatos (ongoing) értékelési tevékenység keretében vállalt és elkezdett feladatok folytatása illetve lezárása volt, építve a 2010-ben végzett félidei értékelés tapasztalataira és kritikáira, másrészt a 2014-2020. közötti új vidékfejlesztési program 2012-ben elkezdett értékelési és monitoring feladatai előkészítésének folytatása, melyek közül kiemelkedett a következő programozási ciklus első nagy jelentőségű értékelése, mégpedig a vidékfejlesztési program ex-ante értékelése. 
A következő programozási időszakban a korábbi gyakorlattól eltérően kiemelt, jogszabályban is megjelenített szerephez jutnak a hatásvizsgálatok, illetve hangsúlyossá válik a tagállamokban megfelelő értékelési kapacitások biztosítása, rendelkezésre állása is. Mindezek figyelembevételével tervezte meg és készítette elő az Irányító Hatóság a folyamatos értékelési rendszer keretében előtte álló értékelési feladatokat, melyek végrehatása a 2011-es évben történt előkészítést követően 2012-ben kezdődött el, és 2013-ban folytatódott.
2. A létrehozott folyamatos értékelési rendszer 
A rendszer működtetése
Az értékelések hatékony és sikeres végzéséhez a Program Irányító Hatósága még 2008-ban értékelési rendszert hozott létre. A rendszer lényege az értékelések szisztematikus megközelítése, az értékelési szükségletek módszeres felmérése, az értékelések módszeres végrehajtása, és az értékelési eredmények átgondolt és előre megtervezett felhasználása.
A rendszer létrehozásának fő céljai, hogy 
· az értékelésekhez szükséges feltételek több év távlatában is biztosítva legyenek
· a Program értékelései magas színvonalon készüljenek
· az értékelések hozzájárulnak a Program minőségének és a programvégrehajtás hatékonyságának a növeléséhez, az értékelések eredményei hasznosításra kerüljenek
· az értékelések eredményei nyilvánosságra kerüljenek.
A folyamatos értékelési rendszer hatékony működtetése érdekében az Irányító Hatóság az alábbi feladatokat látja el: 
· A Program folyamatos értékelési koncepciójának elkészítése
· Értékelési rendszer felállítása
· Értékelési szükségletek meghatározása
· Statisztikai és monitoring adatbázisok létrehozása
· Értékelési adatigények meghatározása
· Módszertani útmutatók készítése
· Értékelési szempontok (kérdések) megfogalmazása
· Értékelhetőségi vizsgálatok
· Az értékelések megrendelői oldal folyamatos projektmenedzsmentje 
· Értékelői kapacitások kiépítése (képzések)
· Beszámoló készítése a Monitoring Bizottság és az Európai Bizottság felé a folyamatos értékelési tevékenységről
· 2010-től kétévente összefoglaló jelentés készítése az Európai Bizottságnak az ÚMVST és célkitűzései megvalósítása terén elért előrehaladásról (Stratégia Monitoring Jelentés)
· Részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az Európai Értékelési Hálózat munkájában
· Együttműködés külső közreműködőkkel.
Az IH legfontosabb folyamatos értékelési feladatát a 2010-es félidei (mid-term) értékelés menedzsmentje jelentette. A félidei értékelés eredményeinek átültetése a gyakorlatba 2010 decemberében megkezdődött és 2013-ban is folytatódott. Feladata az adatszolgáltatási rend felülvizsgálatán és egyszerűsítésén kívül a hatásvizsgálatok előkészítése volt. 
Valamennyi értékelési munka, illetve ezzel párhuzamosan a monitoring rendszer felülvizsgálata, éveken átívelő feladatokat jelentettek, melyek nagy része 2013-ban folytatódott, illetve lezárult.
Az adatszolgáltatási rend felülvizsgálata és egyszerűsítése - Indikátorok
A mid-term értékelés egyik kiemelt javaslata volt a monitoring rendszer megerősítése, a monitoring adatok felülvizsgálata, az adatszolgáltatók körének bővítése a közigazgatási adatgazdákkal, valamint a jelenlegi adatszolgáltatókkal való kapcsolat intézményesítése.
Az IH 2013-ban is folytatta az értékelések, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, beszámolók és jelentések elkészítéséhez szükséges adatok, kiemelten a program kontextus, eredmény- és hatásindikátorainak, (Közös Monitoring és Értékelési Keret – Common Monitoring and Evaluation Framework (a továbbiakban CMEF) és Program szerinti), és azok összegyűjtött számszerűsített értékeinek meghatározását. Az elvégzett feladatokról részletesen jelen dokumentum 3. fejezetében számolunk be.
Hatásvizsgálatok előkészítése
Az IH az alábbi témákban készített elő hatásvizsgálatokat:
· a Program erdészeti intézkedéseinek hatásvizsgálata
· a Program hét programszintű hatásindikátorának értékelése
· a Program foglalkoztatási hatásának meghatározása (az előző évi jelentésben került ismertetésre).
Az elvégzett hatásvizsgálatokról részletesen jelen dokumentum 4. fejezetében számolunk be.
AKG hatásmonitoring
A félidei értékelés javaslatot tett az AKG hatásmonitoring elindítására is, mely 2013-ban is folytatódott. 2013-ban sikeresen befejeződtek a hatásvizsgálatok, melyek eredményeiről jelen dokumentum 4. fejezete alatt részletesen beszámolunk. 
2014-2020 közötti programozási időszak Előzetes/Ex-ante Értékelése és Stratégiai Környezeti Vizsgálata
2013-ban folytatódott a 2012 nyarán elkezdett, a 2014-2020-as programozási időszak ex-ante értékelése, valamint megkezdődött a Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat előkészítése. Az ex-ante értékelés jelenleg is folyamatban van, eddigi eredményeiről a 4-es fejezetben számolunk be.  
3.	Az adatszolgáltatási rend felülvizsgálata és egyszerűsítése - Indikátorok
A félidei értékelés eredményeinek átültetése a gyakorlatba még 2010 decemberében megkezdődött és az elmúlt években, 2013-ban is folytatódott. Ennek egyik fontos területe az adatgyűjtés, adatszolgáltatás. A mid-term értékelés rávilágított több, az adatgyűjtést és a monitoringot érintő problémára és nehézségre, mint az adatok minősége, mennyisége, felhasználhatósága és felhasználása, az előállításukra fordított idő, humánerőforrás, fejlesztési forrás és kapacitás lekötés, a kedvezményezettek leterheltsége. A problémák egyedi kezelésével szemben az IH egy rendszerszintű megoldást szorgalmazott, melynek eredményeképpen egyszerűsödött az adatszolgáltatás, csökkent az MVH és a támogatottak adatbekérési, szolgáltatási, feldolgozási terhei, javult a Program megvalósulásáról nyert információ minősége, egyszerűsödött a bizottsági jelentések elkészítése, és biztosítottá vált az adatok koherenciája.
A fenti elgondolás alapján a folyamatos értékelési tevékenység keretében, külső adatszolgáltatók bevonásával folytatódott a teljes indikátorrendszer áttekintése. Annak érdekében, hogy az Irányító Hatóság folyamatos jelentési és értékelési kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, elengedhetetlen, hogy a szükséges adatok, kiemelten a program kontextus, eredmény- és hatásindikátorai (CMEF és Program szerinti), és azok összegyűjtött számszerűsített értékei rendelkezésre álljanak. Ezek olyan adatok, szemben az output mutatókkal, melyek a Program kedvezményezettjeitől nem vagy nem megfelelő minőségben gyűjthetőek, így az adatokat külső adatforrásból, vagy az adatok előállítása útján szükséges biztosítani. Az így létrehozott adatbázisok további jelentősége, hogy a rájuk épített értékelések és hatásvizsgálatok hozzájárulnak a 2014-2020 közötti programozási időszak új fejlesztési programja stratégiájának megalapozásához.  
Az Irányító Hatóság felkérte az Agrár-gazdasági Kutató Intézetet (AKI) a Program mezőgazdasági ágazat strukturális átalakítását, a versenyképesség javítását szolgáló I. tengelye intézkedéseinek eredményeit mérő (R2, R3, R4, R5) indikátorok gyűjtésére vonatkozó módszertan kidolgozására, valamint az indikátorok értékeinek meghatározására.
Az indikátorok eredmény értékeinek meghatározása több lépésben történt és a következő intézkedéseket érintette: 
· 112: Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdése
· 113 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
· 114: Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele
· 121 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
· 122: Az erdők gazdasági értékének növelése 
· 123: Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése
· 125: A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése
· 131: „Meeting standards” 
· 142: termelői csoportok létrehozásának támogatása.
A projekt keretében értelmezésre kerültek az egyes mutatók, az értékelők ismertették a mérési-számítási módszertanokat, feltérképezték a rendelkezésre álló hazai adatbázisokat, melyek alapján vizsgálták a reprezentatív minta kialakításának lehetőségét. Az értékelők felülvizsgálták a mutatók Programban szereplő bázis és célértékeit, a mid-term értékelésben szereplő előrehaladási értékeket és számszerűsítették a 2012-es évre vonatkozó indikátorok értékét a fent felsorolt intézkedések esetében. 
Szintén az AKI közreműködésével valósulhatott meg a Program I. tengelyre vonatkozó, a mezőgazdasági termeléssel összefüggő hatásindikátorok (H1, H2, H3) módszertani kidolgozása, illetve az indikátorok Közös Monitoring és Értékelési Keret (CMEF) szerinti közvetlen (mikroszintű) hatásértékeinek számszerűsítésére a 2007-2012 időszakra. A munka a CMEF-ben meghatározott mutatókra és a Bizottság által javasolt módszertanokra, valamint a Program hatásainak Szent István Egyetem által elvégzett vizsgálatára épült. Mezőgazdasági termelők esetében az FADN adatokat, míg az élelmiszeripari és erdészeti főtevékenységgel rendelkező üzemek vizsgálata esetében az AKI a NAV adatbázist használta, továbbá figyelembe vette a mid-term értékelés tapasztalatait is. 
A feladat megoldása tudományos kísérlet keretében történt, amely tényellentétes állapoton alapuló mikro szintű hatásvizsgálat volt. A vizsgálat a közvetlen hatáson felül a mikro szinten jelentkező egyéb hatásokra (holtteher-veszteség és támogatás áttétel) is kiterjedt. A tényellentétesen alapuló hatáselemzés módszertana a kedvezményezettek és a támogatásban nem részesültek összehasonlításával határozta meg a beavatkozás „nettó” hatását, melynek lépéseit a SZIE által készített értékelési zárójelentés alapján hajtották végre a szakértők. 
A vizsgálat az alábbi lépésekből állt: 
· a támogatásra jogosult gazdák kiválasztása
· a támogatottak és nem támogatottak kettéválasztása
· párosítás alkalmazása
· a két csoport hasonlóságának tesztelése
· általános támogatási hatás kalkuláció elvégzése két alkalommal
· adatgyűjtés a gazdaságokban H1, H2, H3 mutatókat meghatározó értékek mindkét párosított csoportban a támogatást követően
· feltételes DiD módszertan alkalmazása a támogatottak csoportjára 
· egyéb hatások vizsgálata
· érzékenység vizsgálat
· a módszer alkalmazási lehetőségeinek értékelése. 
2013 júliusában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében a Körtáj tervező Iroda Kft. került kiválasztásra a Program környezeti eredmény (R6) és 4 hatásindikátora (I4, I5, I6 és I7) módszertanának kidolgozása és az eredmény és hatásértékek meghatározása tekintetében. A projekt két mérföldkőből állt, és 2013 év végén zárult. A projektben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a FÖMI, a SZIE, a GWIS Kft., a BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport és a Hydrofon Bt. szakértői vettek részt. 
A munka keretében az alábbi feladatok megvalósítására került sor: 
· R-6 eredményindikátor értékének meghatározása: azon területen, amelyen eredményes földgazdálkodás folyik, és amely hozzájárul a következők biztosításához: biológiai sokféleség, vízminőség, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, talajminőség, a marginalizációnak és a földterület termelésből való kivonásának elkerülése
· I-4 hatásindikátor értékének meghatározása: a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása
· I-5 hatásindikátor értékének meghatározása: a magas természeti értékű mezőgazdasági és erdészeti területek fenntartása
· I-6 hatásindikátor értékének meghatározása: a vízminőség javítása
· I-7 hatásindikátor értékének meghatározása: hozzájárulás az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.
Az értékelési jelentésben a szakértők bemutatták az egyes indikátor-értékek meghatározásának számítási módszereit, valamint az egyes indikátorok meghatározására irányuló vizsgálatok leírását és a kapott eredményeket (az indikátor értékeket) a releváns intézkedések vonatkozásában. A jelentés ajánlásokat tesz és javaslatokat fogalmaz meg az adatgyűjtésekre, a célértékek és a hatásértékek meghatározására.
A Program III. és IV. tengelyével összefüggő CMEF-ben meghatározott, a III. és IV. tengelyre vonatkozó hatás-, eredmény –és kontextus indikátorok előállításához szükséges módszertani javaslat kidolgozására, és ez alapján az eredmény- és kontextus indikátorértékek előállítására a Program Irányító Hatósága a VÁTI Kft-t kérte fel. 
A projekt keretében a következő feladatok elvégzésére került sor: 
· CMEF-ben meghatározott eredmény indikátorok értelmezése
· A mutatók mérési módszertani gyakorlatainak áttekintése (Uniós útmutatók, EU-s gyakorlatok)
· Az értékek lehetséges adatforrásainak feltárása (beleértve a külső adatbázisokat és az IIER-t)
· Az IIER adatbázis felhasználási lehetőségének vizsgálata
· Az indikátorok előállítása módszertanának kidolgozása, beleértve:
· A külső adatbázisok adataival kapcsolatos feladatokat, számításokat
· Az IIER adatbázissal kapcsolatos feladatokat
· Amennyiben a fenti adatbázisokban nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, úgy a reprezentatív minta kialakításának módszerét, a begyűjtendő adatok (webes) adattábláinak elkészítését, javaslatot a begyűjtés folyamatára, a bevonandó szervezetekre, stb.
· Javaslattétel az indikátor gyűjtésének jövőben alkalmazandó módjára.

A VÁTI Kft. által előkészített módszertant felhasználva az IH 2013-ban megbízta az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. a Program III-IV. tengelye négy hatásindikátorának III-IV tengelyére vonatkozó értékeinek meghatározásával: 
· gazdasági növekedés hatásindikátor: vásárlóerőparitáson mért nettó hozzáadott érték
· foglalkoztatás növekedés hatásindikátor: létrehozott munkahelyek FTE értéke
· munkaerő-teremlékenység
· támogatás által megcélzott vidéki lakosok elégedettségének növekedése a 323. sz. intézkedéshez kapcsolódóan. 
A projekt épített tehát a VÁTI Kft. (Lechner Lajos Tudásközpont) által kidolgozott értékelési módszertanra, valamint az Európai Bizottság által kiadott „Approaches for assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of multiple intervening factors” című módszertani iránymutatásra. 
A vizsgálat összesen 9 db jogcímre terjedt ki: 311, 312, 313, 321 (két jogcímmel), valamint 322 és 323, továbbá a 411, 412 és 413 intézkedésekre. Tekintettel arra, hogy a 311 intézkedés 2013-ban nyílt meg, így ennek vizsgálatát a szakértők nem végezték el, azonban zárójelentésükben javaslatot fogalmaztak meg a várható hatások mérésének módszertanára vonatkozóan. 
Az értékelési módszertanok közül kontrollcsoportos vizsgálatot a szakértők azon intézkedések esetében tudtak végrehajtani, ahol a vizsgált támogatotti kör viszonylag homogén volt (pl.: a gazdálkodási forma, vagy a tevékenységi kör szempontjából) és nagyszámú sokaságból állt. A Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése (312), és a Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) intézkedések részben megfeleltek ezen kritériumoknak, másrészt az intézkedések jövedelemtermelő célja indokolttá is tette a jövedelemtermelő és létszámnövelő hatás komplex módon történő vizsgálatát. A hatásindikátorok méréséhez az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tervezési és Elemzési Főosztálya szolgáltatta. 
A többi hét intézkedés esetében, a heterogén támogatotti kör, valamint a jövedelemtermelési és létszámnövelési cél háttérbe szorulása miatt az indikátorok egyszerű statisztikai eszközökkel történő vizsgálatát végezte el az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
A projekt két mérföldkőben valósult meg, és 2013 év végén zárult. 
A jelentésekben foglalt megállapítások, javaslatok, konklúziók 2014 februárjában értékelési műhelymunka keretében kerültek ismertetésre az érintettek és a tervezésben részt vevők számára. Az elkészült értékelői jelentés az EU Bizottság számára is megküldésre került a Program 2012. évi előrehaladásáról készített végrehajtási jelentés módosított változatának benyújtása során. A műhelymunkáról részletesen a 2015-ben esedékes éves végrehajtási jelentés keretében számolunk be.
4. 	Értékelési tevékenységek
4.1. A DIT ÚMVP erdészeti támogatások monitorozásának és indikátorainak fejlesztése, hatáselemzések készítése c. értékelési feladatra a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet került felkérésre. A kutatási tervben, illetve a szerződésben foglalt feladatok végrehajtása 2012 tavaszán kezdődött el és 2013 év végén zárult. 
A kutatás a 2011-2012 közötti kifizetések értékelését célozta meg. A vizsgálatok a következő célkitűzések megvalósítását tűzték ki: 
· a pályázati folyamatok eljárási szempontból történő értékelése
· a támogatási jogcímek értékelése, hatékonysága, a kitűzött célok megvalósulása
· a jelenleg alkalmazott monitoring-rendszer értékelése
· javaslatok megfogalmazása az indikátor rendszer fejlesztése céljából, további indikátorok kidolgozása.
A DIT-ÚMVP támogatások igénybevételét ösztönző és gátló tényezők felmérését több csatornán keresztül végezték el az értékelők, mint pl. vezetői interjúk készítése, kérdőíves felmérés, monitoring adatok elemzése, esettanulmányok készítése, munkapiaci elemzés. 
A kérdések kidolgozása során az értékelők figyelembe vették azokat a CMEF kérdéseket, amelyek a támogatás igénybevételélt ösztönző vagy gátló tényezők feltárása szempontjából relevánsak voltak, különösen annak fényében, hogy a CMEF kérdéseket a Program félidei értékelése már felmérte.
Az általánosságban megfogalmazott tényezőket egyes gazdálkodók esetein keresztül is bemutatták az értékelők, azok valós kontextusban történő megjelenítése és értelmezhetősége érdekében. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a monitoring rendszerrel kapcsolatos megállapítások értelemszerűen a 2007-2013 időszak monitoring rendszerére vonatkoznak, azonban érdemes a javaslatokat a 2014-2020-as programozási ciklus tervezése során is szem előtt tartani, hiszen azok az erdészeti jogcímek növekvő hatékonyságát szolgálhatják.
A kutatási eredmények először összefoglaló jelentés keretében 2013 tavaszán kerültek bemutatásra, a végső jelentés 2013 decemberében készült el. Az elkészült értékelői jelentés az EU Bizottság számára is megküldésre került a DIT ÚMVP 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentés módosított változatának benyújtása során, a jelentésben foglalt megállapítások, javaslatok, konklúziók pedig 2014 februárjában Értékelési Műhelymunka keretében kerültek ismertetésre az érintettek, illetve a 2014-2020 közötti időszak tervezői részére. A műhelymunkáról részletesen a 2015-ben esedékes DIT ÚMVP 2014. évi végrehajtásáról szóló jelentés keretében számolunk be. 
4.2 A DIT ÚMVP hét programszintű hatásindikátorára irányuló teljes körű hatásvizsgálat elvégzése
Az IH által összeállított értékelési tervben meghatározott feladatok közül kiemelkedik a 2012 őszén megkezdett projekt, melynek legfőbb célja a módszertani és adatgyűjtési felkészülés volt, valamint az értékelési kapacitások meghatározása a DIT ÚMVP hét programszintű hatásindikátorainak mérhetőségére vonatkozóan. A projekt alapvetően a Program ex-post értékelését hívatott megalapozni, a projekt további jelentősége, hogy a hatásvizsgálat eredményei hozzájárulnak a 2014-2020 közötti programozási időszak új vidékfejlesztési programjának a megalapozásához. A projekt elindításában fontos motiváció volt, hogy 2014-től a Bizottság a hatásvizsgálatok végzését is kötelezővé teszi.
Hasonló munka hazánkban még nem készült, ezért az IH véleménye szerint a projekt hiánypótló, és fontos mérföldkövet jelent a vidékfejlesztési programok hatásvizsgálata, annak módszertani megközelítései területén.
A hatásvizsgálat elvégzését hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében a Szent István Egyetem, Gödöllő, Mezőgazdasági-és Környezettudományi Kar, Környezet-és Tájgazdálkodási Intézet nyerte. Az előzetes és előrehaladási jelentést követően 2013 év végére elkészült a záró jelentés. 
A projekt keretében a teljes Program vonatkozásában az alábbi hatások vizsgálatára került sor: 
· A nettó hozzáadott érték változása
· A létrehozott munkahelyek száma
· A bruttó hozzáadott érték változása a teljes munkaidő-egyenértékhez viszonyítva
· A biodiverzitás, a mezőgazdasági területen fészkelő vadon élő madarak állományának változása
· A magas természeti értékű területek változása
· Változás a bruttó tápanyagmérlegben
· Megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés növelése.
A projekt megvalósítása érdekében az értékelők az alábbi feladatokat végezték el: 
· A Program kontextusának bemutatása, a rendelkezésre álló adatok áttekintése
· A releváns szakirodalom összegyűjtése és áttekintése, a nemzetközi jó gyakorlatok hazai alkalmazhatóságának vizsgálata
· Módszertani javaslatok kidolgozása, azon belül: 
· módszertani javaslat az egyes hatásindikátorok hazai alkalmazására vonatkozóan
· annak részletes bemutatás, hogy az adott hatás vonatkozásában alkalmazható-e tényellentétes állapoton alapuló hatásvizsgálat
· A hatások méréséhez szükséges adatok meghatározása
· Az indikátorok méréséhez szükséges hazai adatok rendelkezésre állásának vizsgálata (hiányosságok, problémás mérési lehetőségek)
· A releváns hazai adatbázisok feltérképezése és javaslat a hazai adatforrások továbbfejlesztésére (ha szükséges)
· Az egyes hatásindikátorok mérésének korlátai (becslési eljárások bizonytalansága stb.)
· Példák bemutatása a DIT ÚMVP hatásindikátorok hazai meghatározására vonatkozóan:
· ahol alkalmazható, a tényellentétes állapoton alapuló hatásvizsgálat elvégzése, annak részletes, az egyes lépésekre kiterjedő bemutatásával
· ahol releváns, reprezentatív minták kialakítása a vállalkozás típusa, mérete, tevékenysége, földrajzi elhelyezkedése alapján (1., 2., 3. indikátor esetében)
· reprezentatív- és kontrol-területek kijelölése, a regisztrációs és a MEPÁR adatbázisok összekapcsolásával a támogatott területeken elvégzett tevékenység kiértékelése (4., 5., 6., 7. indikátorok esetében) 
· Javaslatok megfogalmazása.
A feladat elvégzéséhez az értékelők figyelembe vették a 2007-2013. közötti Vidékfejlesztési Programot és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap releváns előírásait, a vonatkozó uniós ajánlások, továbbá az útmutatók tartalmát, annak érdekében, hogy a teljesítések – a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével – megfeleljenek a hatásvizsgálatok minőségi sztenderdjeinek, valamint a jó gyakorlatok elveinek. A feladatok elvégzése során az értékelők támaszkodtak a releváns módszertani útmutatókra.
A jelentésben foglalt megállapítások, javaslatok, konklúziók 2014 februárjában Értékelési Műhelymunka keretében kerültek ismertetésre az érintettek, illetve a 2014-2020 közötti időszak tervezői részére. Az elkészült értékelői jelentés az EU Bizottság számára is megküldésre került a DIT ÚMVP 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentés módosított változatának benyújtása során. A műhelymunkáról részletesen a 2015-ben esedékes DIT ÚMVP 2014. évi végrehajtásáról szóló jelentés keretében számolunk be. 
4.3 Az AKG hatásmonitoring rendszer 2013. évben elvégzett feladatai
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a célprogram-előírások gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében az Irányító Hatóság hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, melynek végrehajtása során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közreműködését veszi igénybe. Az indikátorok, valamint a helyszíni felvételezések módszertanát meghatározó tanulmány javaslatokat tett a felvételezéseket elvégző szervezetekre is, mivel az indikátorok vizsgálatához sok esetben speciális szakértelemre van szükség. 
A javaslatok alapján NÉBIH az alábbi szervezetekkel kötött szerződést 2013-ban: 
· Magyar Madártani Egyesület (mezőgazdasági élőhelyhez kötődő madárfajok állományának vizsgálata)
· 19 megyei Kormányhivatal (talajjal kapcsolatos indikátorok helyszíni felvételezése és mintavételezése)
· 10 Nemzeti Park Igazgatóság (Magas Természeti Értékű Területek prioritás állatfajainak populáció változása, tájérték vizsgálatok)
· Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézete (botanikai biodiverzitás, élőhely természetesség és özönnövény fertőzöttség)
· Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (talajbiológiai aktivitás és talaj biodiverzitás mérése)
· Szent István Egyetem (szervesanyag minőség vizsgálat)
· Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet (kis és nagy léptékű apróvad vizsgálatok)
· Geoprof Informatikai és Szolgáltató Bt. (informatikai rendszer kialakítása)
· AE Consult Bt (minőségbiztosítás).
2013 folyamán a Magyar Madártani Egyesület részéről az AKG támogatott parcellák ismeretében meghatározott paraméterek alapján kijelölt, korábban felmért Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) kvadrátok területéről a rendelkezésre álló adatok átadása a 2009-2012 időszakról megtörtént. Második szerződés keretében átadásra kerültek továbbá a korábban is felmért MMM kvadrátok területéről a 2013. évi adatok (56 db kvadrátról). Megküldésre kerültek az AKG parcellák elhelyezkedése alapján kiválasztott MMM kvadrátoknak megfelelő számú és eloszlású kontroll kvadrátokban végzett 2013. évi felmérések valamint ezen területekre vonatkozóan a 2009-2012 időszak adatai (195 db kvadrátról). Kijelölésre kerültek az AKG célprogrammal érintett új felvételezendő kvadrátok is, 133 db-ról a 2013 évi adatok átadása megtörtént. 
A 19 megyei kormányhivatal 979 parcellán végezte el az őszi helyszíni szemlét és mintavételt a nitrát bemosódás és foszfor felhalmozódás, talajsavanyodás, másodlagos szikesedés és szervesanyag készlet csökkenés indikátorok vizsgálatához. Emellett szélerózió vizsgálatára 24 parcellán került sor, vízeróziót 1 parcellán felvételeztek. 
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet átadta a nagyléptékű apróvad állományváltozás vizsgálatok indikátorhoz tartozó, az Országos Vadgazdálkodási Adattár alapján a törzsállomány változására, valamint a hasznosításra és annak változására vonatkozó adatokat 5 évre visszamenőleg. A kisléptékű apróvad állomány-változás vizsgálatokra megtörtént az AKG parcellákkal érintettség alapján a vizsgálandó 17 vadgazdálkodási egység kijelölése, amelyekben AKG célprogramokkal érintett szántó és gyep, valamint kontroll szántó és gyep területek kerültek meghatározásra. A kijelölt 17 vadgazdálkodási egységben 313 parcellán történt meg az őszi mezei nyúl hullaték sűrűség indikátor felvételezése.
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézete 2013-ban 282 AKG és kontroll parcellán végezte el az özönnövény-fertőzöttség vizsgálatát. A teljes parcella növényzetének felmérése, valamint a növényzeti diverzitás és szerkezet vizsgálata 139 AKG és kontroll parcellán történt meg. 
Elkészült az AKG hatásindikátorok felvételezése során készített helyszíni jegyzőkönyvek, és laborvizsgálati eredmények tárolására szolgáló informatikai tárhely, valamint az adatok feltöltését biztosító felületek. Az informatikai rendszer feltöltő felületei a felhasználók által tesztelésre kerültek, az észrevételek alapján a javítások megtörténtek. Az internetes felületen rögzítésre kerültek az első jegyzőkönyvek is. 
A szerződésnek megfelelően az AKG hatásmonitoring rendszer minőségbiztosított, a feladat elvégzésére az AE Consult Bt-vel került sor szerződéskötésre. 2013-ban megvalósult a projekt tervezési fázisára vonatkozóan az indikátorok dokumentációjának felügyelete, a vizsgálandó területek kiválasztásának minőségellenőrzése, a projekt tervezési fázis minőség-ellenőrzése, a projekt fázis rész- és végtermékeinek minőségellenőrzése, a projekt partnerek munkáinak minőségellenőrzése, valamint a tervezési fázis szakmai problémáinak és döntési helyzeteinek minőségbiztosítói támogatása.
4.4. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program ex-ante értékelésének előkészítése 
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program ex-ante értékelése a 2012-es előkészítést követően 2013-ban tovább folytatódott az uniós rendeletek előírásainak valamint az EU Bizottság angol nyelvű útmutatójának (Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 RDPs) megfelelően. Az értékelési feladat elvégzésére a Terra Studio Kft. került kiválasztásra. Az értékeléshez több mérföldkő kapcsolódik, a program tervezés előrehaladásának megfelelő ütemezésben. 
Az előzetes értékekés feladata hozzájárulni ahhoz, hogy jó minőségű, konzisztens, a megfelelő fejlesztési kérdésekre fókuszáló, a közösségi politikákkal és iránymutatásokkal összhangban lévő, a rendelkezésre álló források függvényében reális eredményeket kitűző, végrehajtható, nyomon követhető és ellenőrizhető program jöjjön létre. 
Az ex-ante értékelés a programozás alábbi három fő szakaszához kapcsolódik: 
· a SWOT és a szükségletek felmérése
· a célkitűzések hierarchiájának, a program céljainak és a beavatkozási logikának a kialakítása
· az irányítási és végrehajtási rendszerek meghatározása.   
Az ex-ante értékelés épít a korábbi ex-ante, mid-term és ex-post értékelések tapasztalataira, figyelembe veszi az azokban alkalmazott módszertant. A dokumentumelemzés során, többek között a következő anyagok feldolgozása történt meg: DIT ÚMVP és DIT ÚMVST, Nemzeti Vidékstratégia, ÚMVP ex-ante értékelése és SKV, ÚMVP mid-term értékelése, ÚMVP éves végrehajtási jelentések, ÚMVP Stratégiai Monitoring Jelentések. 
Az értékelés két szakasza már 2012-ben teljesült, azaz 2012 nyarán elkészült az előzetes jelentés, mely az értékelés során elvégezendő konkrét feladatokat, kapcsolódó határidőket, valamint az alkalmazni kívánt módszertant mutatta be. 2012 szeptemberében benyújtásra került az 1. előrehaladási jelentés, melyben az értékelők összefoglalták az előző támogatási időszak tanulságait, valamint áttekintették, hogy a vidékfejlesztési program készítését milyen stratégiai dokumentumokra kell alapozni, és az ágazati kérdéseken felül milyen társadalmi-gazdasági kihívásokra kell választ adni. 
Az értékelés harmadik szakaszában, 2013 augusztusában elkészült a 2. Előrehaladási jelentés 1. munkafázisa mely a következő területek fedte le:  
· a SWOT-elemzésben megfogalmazott erősségek és gyengeségek, valamint a feltárt lehetőségek és veszélyek bemutatása,
· a figyelembe vett trendek relevanciájának vizsgálata, felhívva a figyelmet a hiányosságokra,
· ajánlások az elemzések kiegészítésére és javítására,
· a kontextus- és hatásindikátorok áttekintése,
· a SWOT-elemzés összhangjának vizsgálata az EU2020 célokkal
· a SWOT elkészültéhez kapcsolódóan a stakeholderek bevonásának, a munkacsoportok véleményének figyelembevétele, valamint az információáramlás megfelelőségének értékelése,
· a korábbi beavatkozások tapasztalatainak áttekintése, illetve, hogy azok milyen módon épültek be a SWOT elemzésbe. 
Az értékelői jelentés 2013 novemberében és decemberében megvitatásra került az un. Koordinációs Munkacsoport ülésen, melyen valamennyi, a tervezés kapcsán létrehozott munkacsoport vezető részt vesz. 
Az értékelés negyedik szakasza során, 2013 novemberében az értékelők előzetes értékelést készítettek a VP 3.0. verziójának célkitűzései és intézkedéseinek értékelése vonatkozásában, melyből 2014 februárjában elkészült a 2. Előrehaladási jelentés 2. munkafázisa (erről részletesen a 2015-ben esedékes éve végrehajtási jelentésben számol be az IH).  
A 2013 novemberében készült előzetes jelentés a VP 3.0 alapján készült, az abban foglalt tartalomnak megfelelően a következő területek vizsgálatára terjedt ki:
· a szükségletek felmérésének értékelése,
· a célkitűzések hierarchiájának, a program céljainak és a beavatkozási logikának értékelése,
· az intézkedések előzetes értékelése,
· az ex-ante kondicionalitások értékelése.
Az értékelők a programkészítés során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a munka az IH munkatársaival és a tervezőkkel szoros együttműködésben folyjon. Fontos, hogy az ex-ante értékelők észrevételeit, ajánlásait a programtervezők felhasználják, és beillesszék a készülő program tartalmába. Mindezeknek megfelelően 2013 februárjában, áprilisában, júniusában, novemberében és decemberében több fordulóban az értékelők egyeztetető megbeszéléseket szerveztek a NAKVI koordinálásával a programkészítőkkel, az IH munkatársaival, a Vidékfejlesztési Minisztérium tervezésben érintett szakmai részegeivel, akik egyúttal részt vesznek a tervezési munkacsoportok munkájában is.
4.5. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program Stratégiai Környezeti Vizsgálata 
A vidékfejlesztés tervezéséhez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a tervezési dokumentumok stratégiai környezeti vizsgálatát (SKV). 
Az SKV célja, hogy a környezeti szakértők és az érintettek véleményének az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. 
2013-ban folytatódott a 2014-2020-as programozási időszak vidékfejlesztési program Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) lefolytatásának előkészítése, szoros együttműködésben az ex-ante értékelőkkel.  
Az SKV elkészítésére a Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. került kiválasztásra. Az SKV tervezett folyamatának főbb fázisai, mérföldkövei munkatervben kerültek meghatározásra, és az alábbi területek vizsgálatára terjednek ki: 
· A VP tervezési folyamatának vizsgálata a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítése szempontjából;
· A tervezési felelősök, valamint az SKV készítői közötti egyeztetések, és azok folyamatának és dokumentálási rendjének kialakítása;
· A VP társadalmi részvételi eljárások folyamatához illesztett VP SKV egyeztetések és dokumentálás rendjének kialakítása;
· Értékelési kritériumok meghatározása;
· A helyzetértékelés környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése;
· Az egyes intézkedéscsoportok környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése;
· A terv környezeti és fenntarthatósági szempontú minőségének, hatékonyságának, konzisztenciájának és koherenciájának összefoglaló értékelése;
· A végrehajtási szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok;
· Az intézményrendszerre és a kapcsolódó eljárásrendekre vonatkozó programelemek vizsgálata és értékelése, javaslatok és kritériumok megfogalmazása;
· A környezeti fenntarthatósági szempontú értékeléshez szükséges indikátorok és mutatók azonosítása, valamint az indikátorok értékelése, illetve javaslatok azok véglegesítésére;
· A követő intézkedések, monitoring és értékelési rendszer kialakítása, illetve javaslatok azok véglegesítésére.
A VP-hez készülő SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása és társadalmi vita lefolytatása, amely végrehajtható javaslatokat tesz az intézkedések környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés érvényesítésére. 
Az ex-ante értékelési jelentést és az értékeléssel párhuzamosan folyó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) zárójelentését együtt kell benyújtani az EU Bizottság részére. Az SKV értékelés végleges változata várhatóan 2014 őszén készül el. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt, a környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozó egyeztetési anyagról valamint az SKV eredményeiről a 2015-ben esedékes DIT ÚMVP éves előrehaladási jelentésben számolunk be.
6.	Egyéb kiemelt feladatok 
2013-ban folytatódtak a képzések, a kapacitásépítés. A komplex és a szakmai standardoknak megfelelő tervezési és monitoring rendszer kiépítéséhez, üzemeltetéséhez biztosítani kell a Program végrehajtásában aktív szerepet betöltő munkatársak szakmai továbbképzését, különös tekintettel a következő 2014-2020. közötti programozási időszakra és a KAP kihívásokra. 
2013-ban a Program Irányító Hatósága lehetőséget biztosított két kolléga számára, hogy december 16-a és 18-a között az Európai Közigazgatási Intézet (European Institute for Public Administration) szervezésében, Maastrichtban háromnapos intenzív értékelési képzésen és műhelymunkán vegyen részt, melynek célja az volt, hogy az értékeléssel és monitoringgal foglalkozó munkatársak esettanulmányokon keresztül ismerjék meg a különböző kvalitatív és kvantitatív értékelési módszereket és azok alkalmazását. A képzés, tematikáját illetően három különálló egységből állt. Az első nap áttekintést adott a teljes értékelési folyamatról, és arról, hogy hogyan kell kiválasztani a leginkább megfelelő értékelési tervezési eszközöket (mint például a koncepció feltérképezése, a legjelentősebb változás meghatározása stb.) figyelembe véve az értékelés célját, időzítését és az értékelési kérdéseket. Ezt követően a változás elmélet és alkalmazása került bemutatásra, majd különböző kvalitatív és kvantitatív értékelési módszereket ismerhettek meg a résztvevők. A képzés a nagyobb kvantitatív értékelések megtervezésének és a különböző értékelési módszerek folyamatának megismerésére helyezte a hangsúlyt, mint pl. a score matching, a DiD (különbség a különbségben), a regresszió, diszkontinuitás és instrumentális változás, de bemutatásra kerültek különböző kvalitatív értékelési módszerekre, megközelítésekre fókuszált esettanulmányok is. 
A képzés szervezői a gyakorlatokat kifejezetten úgy állították össze, hogy azok valós eseteket mutassanak be, ami lehetővé tette, hogy a résztvevők összehasonlíthassák saját gyakorlatuk eredményét egy tagállamban végzett hatásvizsgálat eredményével. A képzés ezen kívül kiváló lehetőséget biztosított a nemzeti hatóságoknak és tagállamoknak a tapasztalatcserére, a legfontosabb kérdések megvitatására, mindezt interaktív módon, csoportokban megvalósítva.
5.	Az értékelésben érintettek együttműködési hálózata  
Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottság rendszeres tájékoztatást kap az IH által koordinált, illetve végzett értékelési tevékenységről, és az eddig elért eredményekről, pl. az MB részére havonta kiküldendő, a Programmal kapcsolatos előrehaladási jelentésben. 
Európai Értékelési Hálózat
Magyarország 2013. évben is aktívan részt vett az Európai Értékelési Hálózat munkájában, ülésein és maga is kezdeményez, egy-egy témára vonatkozóan un. Jó Gyakorlat Műhelymunkák létrehozását. 
Jó Gyakorlat Műhelymunka 
A Helpdesk fő szerepe, hogy a 2007-2013 Vidékfejlesztési Programok értékelésével kapcsolatos összes témában segítse az EU Bizottságot szakértelemmel, illetve a tagországok uniós szintű együttműködésének elősegítésével, ezért a Helpdesk aktív szerepet vállal a tagállamok 2014-2020 közötti programozási ciklus értékelési feladataira történő felkészítésében. A Helpdesk a tagállamokkal együttműködve rendszeresen szervez Jó Gyakorlat Műhelymunkákat, melyek minden alkalommal egy-egy kiemelt értékelési témát ölelnek fel. 
A Jó Gyakorlat Műhelymunkák célja, hogy elősegítse a kommunikációt és az információáramlást a tagállami szakértők és a programok érintettjei (stakeholderek), valamint az értékelői között. A Jó Gyakorlat Műhelymunkák mindig egy adott tagállamban kerülnek megrendezésre a Heldpesk közreműködésével és segítségével.
2013. május 27-én és 28-án Prágában került megrendezésre az a Jó Gyakorlat Műhelymunka, melynek fő témái a SWOT elemzés készítése, ex-ante értékelése, valamint a kontextus indikátorok szerepe és használatuk volt. A műhelymunkán Magyarországról a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program ex-ante értékelője, valamint az értékeléseket koordináló háttérintézmény, a NAKVI munkatársa vett részt. Ezen kívül meghívott előadóként vett részt az eseményen Dr. Habuda Judit, külső értékelési szakértő, korábban a Program minőségbiztosítója, aki ismertette a SWOT analízis készítésével kapcsolatos hazai tapasztalatokat.  
A Jó Gyakorlat Műhelymunkán a résztvevők megismerhették a SWOT elemzés lépéseit, az ex-ante értékelés főbb céljait, valamint ehhez kapcsolódóan az értékelők feladatait. A kétnapos eseményen lehetőség volt a tapasztalatok megosztására is, melynek keretében Csehország, Magyarország, Németország és Finnország egy-egy képviselője ismertetette az adott tagállamban a SWOT analízist, az igényfelmérést, valamint az ex-ante értékelés folyamatát. Az előadásokat követően csoportmunkára került sor, melynek keretében a résztvevők moderátorok segítségével öt téma köré rendezve tettek javaslatokat többek között a SWOT elkészítésére, a kontextus indikátorok használatára, az igények priorizálására. A javaslatokat a Heldpesk munkatársai összegezték, és az elhangzott javaslatok, valamint a műhelymunka eredményei, a ”European Network for Rural Development” weboldalon is olvashatóak.  
Fókusz Csoport ülések
A Helpdesk másik kiemelt feladata az értékeléssel kapcsolatos tagországi igények felmérése, amelynek célja, hogy meghatározza az értékelés területeit. Ennek a feladatnak részét képezi Fókusz Csoportok (FCS) felállítása minden tagországban, amely megfogalmazza az értékeléshez kapcsolódó igényeket. 2008 óta minden év őszén, valamennyi tagállamban, így Magyarországon is sor kerül Fókusz Csoport ülésre, melynek témáit a Helpdesk határozza meg. 
2013. október 9-én került sor a hatodik Fókusz Csoport ülésre, a házigazda a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Program Irányító Hatósága volt. A megvitatandó témák kiválasztásánál 2013-ban először kérték fel a tagállamok képviselőit, hogy tegyenek témajavaslatokat az ősszel megrendezésre kerülő FCS ülésre. A 2013. június 19-én Brüsszelben megtartott Értékelési Szakértői Bizottság (ExCo) 16. ülésén az alábbi témák kerültek kiválasztásra a Helpdesk és a DG AGRI Értékelési Egységének jóváhagyásával: 
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó VP Értékelési Tervének kialakítása és megvalósítása:
· Mi a tanulság a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó VP monitoring és értékelési rendszerének összeállítása és menedzselése területén?
· Az adott ország 2014-2020-ra vonatkozó Értékelési Terve figyelembe veszi-e ezeket a tapasztalatokat, és megfelel-e az igényeknek?
A Fókusz Csoport által Magyarországon megvitatott főbb témák az alábbiak voltak: 
· Melyek a 2007-2013 közötti programozási időszak főbb értékelési és monitoring tanulságai az alábbi területeken: irányítás és koordináció, értékelési témák és tevékenységek, adatok és információ, ütemezés, kommunikáció és források?
· Milyen javaslatok vannak a 2014-2020-ra vonatkozó Értékelési Terv tervezésével kapcsolatban? 
Az ülés a 2014-2020-as programozási időszak értékelési és monitoring feladataira történő felkészülésre fókuszált, ezen belül is a monitoring és értékelési igények feltérképezésére, azaz annak megvitatására, hogy mi szükséges a 2014-2020-as időszak értékelési tevékenységeinek tervezéséhez és lebonyolításához. Ezen kérdések megvitatásához elengedhetetlenül fontos volt a korábbi tapasztalatok összefoglalása, így a 2007-2013-as programozási időszakhoz kapcsolódóan az alábbi kérdések kerültek megvitatásra. A kérdések struktúrája követte a 2014-2020-as VP Értékelési Tervének tartalmi követelményeit:
· főbb tapasztalatok az értékelés tervezésének céljai és szándékai terén, azaz miért fontos már a végrehajtás megkezdése előtt megfelelően megtervezni az értékekéseket
· az irányítás és koordináció főbb tanulságai, azaz a Programhoz kapcsolódó monitoring és értékelési rendszer szervezése, főbb testületek és felelősségi körük, koordináció a Program végrehajtásával
· melyek voltak a legfontosabb értékelési témák, mely értékelési tevékenységek nem kaptak kellő figyelmet, hozzájárult-e a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az értékelésekhez, egyáltalán játszik-e ebben szerepet, hol van szükség további módszertani munkára, fejlesztésre? 
· az adatok és információ gyűjtésének főbb tanulságai, azaz a Program végrehajtásának statisztikai információs rendszere, értékelési célú monitoring, felhasznált adatforrások, beazonosított adathiány, szűk keresztmetszetek az adatok vonatkozásában, az adatok hiányában mely intézkedéseknél nem lehetett a tényellentétes hatásvizsgálatot elvégezni, hol lehetett kontrollcsoportokat alkalmazni, mit tett a végrehajtás az adatok minőségének javítása érdekében  
· ütemezés főbb tanulságai: melyek voltak a főbb mérföldkövek a kötelezőkön kívül, mi volt a tapasztalat az egyes értékelési tevékenységek átlagos előkészítési és megvalósítási idejét illetően, megfelelő volt-e az ütemezés tervezés és finomhangolása az értékelési igények és a jelentéstételi kötelezettségek kielégítéséhez, készült-e több évre szóló munka-vagy akcióterv a programozási időszakban
· az értékelési eredmények kommunikálásának főbb tanulságai: az értékelési eredmények publikálása, célközönség és annak igénye, információs csatornák, értékelések „utókövetése”, azaz az értékelések megállapításait követték-e megfelelő intézkedések 
· pénzügyi, emberi erőforrások, kapacitásépítés: rendelkezésre álltak-e a megfelelő pénzügyi források az értékelések elvégzéséhez, elmaradtak-e értékelési tevékenységek a pénzügyi források hiánya miatt, milyen értékelési vonatkozású ismeretek hiányoznak és hol, költség-hatékonyak voltak-e a kiszervezett értékelések, elegendő kézikönyv, útmutató és támogató anyag állt-e rendelkezésre a kapacitásépítéshez. 
Az 1305/2013-as EMVA rendelet értelmében az Értékelési Terv (ÉT) új eleme a vidékfejlesztési monitoring és értékelési rendszernek a 2014-2020 programozási időszakban, és kötelező fejezete lesz a Vidékfejlesztési Programnak, amelyben az Irányító Hatóság specifikálja a monitoring és értékelési tevékenység végrehajtására vonatkozó feladatokat a 2014-2020 időszakban. 
Az Értékelési Terv speciális tartalma 7 fejezetet ölel fel, amelyekben megjelennek azok a minimum követelmények, amelyeket az új EMVA rendelet végrehajtási utasítása tartalmaz, és jogilag kötelező érvényű. A program megvalósítása során az ÉT referencia dokumentumként szolgál az értékelési tevékenységek menedzsmentjéhez, irányításához és utókövetéséhez, valamint az éves jelentések elkészítéshez. Ezáltal kulcs eleme az értékelésnek a programozási időszak során (korábbi “folyamatos értékelés”). A 2007-2013-as tapasztalatok áttekintését követően az FCS résztvevői javaslatokat tettek a következő időszak monitoring és értékelési tevékenységének javítására vonatkozóan a fent ismertetett témák és struktúra mentén.  
Az ülésen az Irányító Hatóság értékeléssel és monitoringgal foglalkozó munkatársai, a VM szakfőosztályainak képviselői, valamint az MVH, a NAKVI, a Szent István Egyetem és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai vettek részt. 
Mint minden évben, a vitaülések megállapításainak elemzése és összehasonlítása EU tagországok szintjén megtörtént. Az összefoglaló bemutatására 2013 végén került sor az EU Bizottság részére, valamint az ExCo számára.
6	Kapcsolódás a többi operatív program monitoring és értékelési rendszeréhez
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) hazai folyamatos értékelési rendszere jelenleg a vidékfejlesztési program értékelési rendszerétől függetlenül működik, azonban a következő programozási időszaktól a KSK rendelet értelmében szükségessé válik az együttműködés a többi alappal (Partnerségi Megállapodás), ezért a már 2012-ben megkezdődött együttműködés az NFÜ Értékelési Főosztályával, és a tervezésben illetékes részlegekkel 2013-ban szorosabbá vált.  
A 2014-20-as operatív programok ex-ante értékelési és stratégiai környezeti vizsgálati tájékoztatójához kapcsolódóan az NFÜ 2013. április 15-én nyitó munkamegbeszélést tartott, melyen az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága Értékelési Egységének Magyarországért felelős tagja ismertette a Bizottság által előírt, kötelező előzetes értékelésekkel szemben támasztott elvárásait és szempontjait. A megbeszélés célja az volt, hogy az operatív programok tervezői számára az NFÜ minél hamarabb bevonja az értékelőket a tervezési folyamatokba, illetve elindítsa az együttműködési folyamatot a tárcák (tervezők), a külső független értékelők és az NFÜ között. Az eseményen az IH értékelési és monitoring feladatokért felelős munkatársai is részt vettek, akiknek többek között lehetőségük volt az értékelőkkel való találkozásra, eszmecserére is.  
Nemzetközi monitoring és értékelési konferencia
Az NFÜ-vel közös szervezésben, és szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal került sor szeptember 2013. szeptember 25-e és 27-e között Budapesten egy háromnapos nemzetközi monitoring és értékelési konferenciára, melynek témája a 2014-2020-as programozási időszak értékelési és monitoring feladataira történő hatékony felkészülés volt, bevonva valamennyi alap szereplőit. 
A monitoring konferencia elsősorban a monitoring döntés-előkészítő szerepének érvényesíthetőségére fókuszált. A plenáris előadások keretében a monitoring lehetőségeit és korlátait vitatták meg a résztvevők, majd ezt követően az Európai Bizottság monitoring tevékenységével kapcsolatos elvárásai, valamint a tagállamokban működő monitoring rendszerek kerültek ismertetésre. A tematikus szekciók keretében gyakorlati tapasztaltok bemutatására került sor: a vidékfejlesztés terén az adatgyűjtési lehetőségeket, míg az ERFA és ESZA kapcsán az indikátorok tervezésével kapcsolatos kihívásokat ismertették az előadók. A záró plenáris ülésen egy, az EU Bizottság által javasolt egyszerűsített, számlaelszámolást nélkülöző, egységköltségeken alapuló elszámolási mód kísérleti projektjeit mutatták be a résztvevő tagállamok. 
Az értékelési konferencia fókuszában a Partnerségi Megállapodás részét képező, kötelezően elvégzendő és számos szakmai érintettet bevonó ex-ante értékelések és környezeti stratégiai vizsgálatok voltak. A konferencián az Európai Bizottság négy főigazgatóságának (Regionális, Foglalkoztatási, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi), valamint a tagállamok és nemzetközi szervezetek tervezésben és értékelésben jártas meghívott szakemberei ismertették az ex-ante értékeléssel kapcsolatos elvárásokat, és a tervezés során felmerülő kihívásokat, valamint a tervezésben fontos szerepet játszó értékelési tapasztalatokat és módszertani megközelítéseket. A rendezvényen olyan témák is megtárgyalásra kerültek, mint a fejlesztési programok relevanciája, megvalósíthatósága és hatékonysága, a hatásértékelés és makromodellezés lehetőségei, az értékelhetőség előfeltételei, valamint a korábbi programozási időszakok értékelési tapasztalatai. 
A 140 fős konferenciára 16 külföldi országból (az Európai Unióból és az Egyesült Államokból) érkeztek a résztvevők. Az Európai Bizottság értékelői hálózatának tagjai mellett a magyarországi államigazgatás, a tudományos élet és az értékelői szakma képviseltette magát.
A konferencia eredményei az EU Bizottság szintjén is kommunikálásra kerültek, és 2013 végén a DG AGRI értékelési egységét segítő Heldpesk által rendszeresen kiadott angol nyelvű Hírlevélben (Newsletter) is megjelent egy részletes beszámoló, összefoglalva a háromnapos rendezvény legfontosabb üzeneteit. 
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